


PLANO DE PAGAMENTOS				
EMPREITADA: “Construção de Edifício de Gavetões e Edifício de Ossários, Cemitério de Chãs”				
Junta de Freguesia de Regueira de Pontes			Prazo de execução: 120 dias	
	Valores		Percentagens	
Meses	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
1º Mês	11 730,000 €	11 730,000 €	25,00%	25%
2º Mês	11 730,000 €	23 460,000 €	25,00%	50%
3º Mês	11 730,000 €	35 190,000 €	25,00%	75%
4º Mês	11 730,000 €	46 920,000 €	25,00%	100%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

EMPREITADA: “Construção de Edifício de Gavetões e Edifício de Ossários, Cemitério de Chãs”

Junta de Freguesia de Regueira de Pontes		Prazo de execução: 120 dias
Meses	Valor acumulado	Percentagem
1º Mês	11 730,000 €	25,00%
2º Mês	11 730,000 €	25,00%
3º Mês	11 730,000 €	25,00%
4º Mês	11 730,000 €	25,00%



Miranda do Corvo, 08 de maio de 2026

Juliana Almeida